Tätigkeitsbericht Campus-HUB 1.10.2019 – 31.12.2019

Termine

1.10.2019	Projektstart
9.10.2019	1. Arbeitstreffen der AG Campus-HUB
23.10.2019	Treffen IBA-Projektleitung (Philipp, Engelfried)
24.10.2019	2. Arbeitstreffen der AG Campus-HUB
12.11.2019	3. Arbeitstreffen der AG Campus-HUB
15.11.2019	Treffen Lego Serious Play Akademie (Vorbereitung und Angebotsbesprechung Studierendenworkshop)
21.11.2019	4. IBA 2027 Plenum in Nürtingen
22.11.2019	Workshop „Kunst & Recht“ bei der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland
4.12.2019	4. Arbeitstreffen der AG Campus-HUB
12.12.2019	Telefonkonferenz Jens Dröge (Vorbereitung und Angebotsbesprechung Studierendenworkshop)
16.12.2019	Besichtigungsfahrt ULB Darmstadt

Tätigkeiten

- Aufsetzen, Inhalte erstellen und kontinuierliche Weiterentwicklung einer Projektwebsite als Medium der internen und externen Projektkommunikation: https://c-hub.ub.uni-stuttgart.de/
- Auswahl, Vergabe und Organisation eines Studierendenworkshops für die SQ SS 2020 (Stakeholder-Beteiligung)
- Organisation einer Beteiligung von Studierenden mit Behinderungen in Zusammenarbeit mit der Beauftragte für Studierende mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen (Stakeholder-Beteiligung)
- Bewerbung des Campus-HUB-Projekts für die Teilnahme an der IBA 2027
- Einwerben, Verschlagwortung und redaktionelle Überarbeitung von Nutzungsszenarien für den geplanten Campus-HUB (Stakeholder-Beteiligung)
    - Universitätsbibliothek
    - Universitätsarchiv
    - IZKT
- Evaluation von potentiellen Besichtigungszielen
- Eruierung von Rechtsanwaltskanzleien zur Erstellung eines Rechtsgutachtens
- Organisation von Besichtigungsreisen (Darmstadt, Schweiz)
- Prolegomena zu einer perpetuierten Pressearbeit
- Ergebnissicherung in Berichten und Protokollen
- Sondierungsgespräche mit diversen Coaching- und Organisationsentwicklungsanbietern

- Sondierungsgespräche mit diversen Architekturbüros zur Erstellung eines Flächenbedarfskonzepts
- Vernetzung des Projekts in inneruniversitären Kontexten (Stakeholder-Beteiligung)
    - Sammlungen der Universität
    - IZKT
    - HKOM
    - Institute, Fakultäten und Zentrale Einrichtungen der DHBW und HFT
    - Rektoratsbüro
- Vernetzung des Projekts in diversen außeruniversitären Gremien:
    - Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland
    - Strategiekreis WISTA – Wissenschaft in der Stadt
    - Internationale Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart (IBA'27)

Ergebnisse

- Internetpräsenz https://c-hub.ub.uni-stuttgart.de/
- Vergabereife Ausschreibung Studierendenworkshop an Jens Dröge
- Besichtigungsfahrt ULB Darmstadt
- Erstellung eines Tätigkeitsberichts
- Teilnahme an Workshops zu universitären Sammlungen

Stuttgart, 17.1.2020

Markus Malo